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Abstract
Public facilities of local governments have been confronted with reorganization and consolidation. In contrast to 
new construction of public facilities, reorganization including abolition and displacement of them accompanies huge 
energy in local government and community.
Saitama city government has gotten a lead in planning public facility reorganization and practicing citizen 
participation for it. The workshop method with citizens in integrating different types of public facilities is very 
unique and gives some significant suggestions. On the other hand, without insufficient citizen participations, serious 
confusions in local politics are certainly caused. A typical case is observed at Hannan city in concentrating all the 
public nurseries and kindergartens into one big child institution.
Local governments must recognize that it is inevitable to reorganize public facilities with substantial citizen 
participations.
問題の所在
公共施設の再編は、現代日本の地方自治体における最
大の課題である。社会資本（公共施設・インフラ）の老
朽化、人口減少・高齢化、財政ひっ迫という 3 つの要素
が交差する政策領域として、公共施設の再編問題が顕在
化しているのである。
公共施設は単なる「ハコモノ」ではない。それは住民
の暮らしを支える共同生活条件であって、多くはコミュ
ニティの中に不可分に溶け込んだ社会的装置である。そ
れらを自治体が政治行政の「上」からの立場に基づいて
一方的に再編・統廃合を進めようとすれば、住民との間
で対立・摩擦を生み出すのは必然である。
このような対立・摩擦をできるだけ小さくするために
は、地域住民が公共施設の再編について納得
・・
するという
プロセスが不可欠である。住民が納得できるためには、
自治体が正しく必要な情報を開示し、住民との対話を積
み重ね、彼らの意見を精査・集約し、それらを公共施設
再編の中へ誠実に取り込んでいかなければならない。再
編・統廃合という公共施設の縮小に伴うマイナスの影響
を減らすためには、地域住民の考えを適切に反映させる
ことが必須である。この場合の住民参加のプロセスは、
利益配分としての性格が強い新規建設の段階よりもはる
かに重大な意味をもっている。
行財政効率の面でも、公共施設再編における住民の関
わりはきわめて大きな課題である。なぜなら、自治体や
地域を支える住民の営為として、将来の公共施設の利用
や運営において彼らの力が発揮されることは、優れた公
民協働や財政節減の実践へとつながるからである。それ
は公共施設再編における住民参加の実質化であり、住民
自治の展開の取り組みである。
以上の点は、縮小を前提とした公共施設の再編におい
て住民参加が特段の意義を有する根拠を示している。公
共施設の再編・統廃合は住民参加と一体のものとして取
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り組むべき自治体政策の領域にほかならないといって
よい。
地域の住民といっても千差万別であり、その考えや意
見はすべて特殊なものでしかない。自治体の政治行政も
立場や見解は複数のものが存在する。それらを公共施設
の再編という一つの形に昇華させていくことには甚大な
コストとエネルギーが必要である。
しかし、自治体が住民参加の実質化を回避して、「上」
からの一方的な計画の決定・押しつけを進めれば、自治
体と住民との対立は避けられない。自治体による強引な
計画策定・実施によって、地域においては種々の政治的
混乱が発生し、本来避けられたはずの政策上のマイナス
の副作用も大きくなってしまう。それは当然ながら、最
適な政策形成・実施とはかけ離れたものとならざるをえ
ない。
公共施設の再編はこれから本格化していくが、すでに
先行する自治体ではこのような住民参加の課題への取り
組みが模索されている。本稿では、そのなかでも住民参
加型ワークショップを通じて公共施設の再編に取り組ん
でいる埼玉県さいたま市のケースを検証し、そこからこ
の問題について考察する。住民参加型ワークショップに
よる公共施設再編は、地域住民が学習を通じて自ら施設
の企画を策定・提案するという点において、最も密度の
強い住民参加の方策である。また、それとは逆に、住民
を事実上排除した強引な公共施設再編の取り組みによっ
て、地域や自治体において政治的混乱が生み出されてい
るところもある。その最も苛烈な事例として、大阪府阪
南市についてもみていく。
これら二つの対照的な事例を通じて、公共施設再編に
おける住民参加の意義と限界を見定めつつ、今後の展望
について最後にまとめていくことにする。
1．さいたま市の公共施設マネジメント
1．1．公共施設マネジメント計画
さいたま市における公共施設再編の起点は、2012 年 6
月にまとめられた『公共施設マネジメント計画【方針編】』
（以下、『方針編』）である。これは 2010 年 6 月に設置さ
れた公募市民と有識者をメンバーとする「さいたま市公
共施設マネジメント会議」において検討された内容がと
りまとめられたものである。この時期での公共施設再編
の計画づくりは、他の自治体に比べてもかなり早い取り
組みであったといってよい。
さいたま市の公共施設マネジメントの全体像は図 1 に
示されている。2017 年現在においても、この時点に策
定された方針にそって計画が遂行されている。2012 年
図１：さいたま市の公共施設マネジメント計画の位置付け・計画期間
出所）さいたま市『公共施設マネジメント計画【方針編】』2012 年、3 ページ。
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につくられた「公共施設マネジメント計画」は図 1 の左
側に位置しており、そこから第 1 次アクションプランま
での間に公共施設マネジメントの専門担当部署と事前協
議制度の設置・運用が行われた。それと並行して、各局
における個別の公共施設等の取組方針が検討されてき
た。さらには、後に詳しく述べる公共施設の複合化のモ
デルケースに関しても、この間に進められることがすで
に明示されている。
『方針編』では、2012 ～ 2050 年度までの 39 年間を計
画期間としている。そして 2012 ～ 2020 年度までの 9 年
間を第 1 期とし、それ以降 10 年間ごとに第 2 期、第 3 期、
第 4 期として、それぞれの期ごとに具体的なアクション
プランを策定するとした。2017 年現在においては『公
共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン』（以
下、『第 1 次アクションプラン』）が進行している。
『方針編』は、さいたま市の公共施設マネジメントの
全体方針を次のような中身で構成した。それは公共施設
の老朽化、人口減少・高齢化、財政ひっ迫の交差状況を
示すものであり、その後に策定される全国の自治体の公
共施設等総合管理計画の嚆矢といえるものであった。
当時のさいたま市の「公共施設」数は約 1,700 施設に
のぼる。この中には、狭義の公共施設（ハコモノ）だけ
ではなく、道路・橋りょうや上下水道などのインフラも
含まれている1。これらの分野別延床面積の割合につい
てみれば、学校教育系施設が 51.4％と圧倒的に多くなっ
ている。それ以外の公共施設については、行政系施設
11.1％、市民文化・社会教育系施設 9.3％、保健福祉系
施設 5.8％、市営住宅等 5.2％などとなっている。これら
の公共施設の多くは昭和 40 年代から 50 年代にかけて整
備されており、とくに老朽化が進んでいるのは学校教育
系施設と市営住宅等であった。例えば 1981 年以前の旧
耐震基準による施設は、学校教育系で 71.3％、市営住宅
等で 56.9％となっている。
その一方で人口変化の予測についてみれば、2011 年
時点の総人口約 123 万人はその後もしばらく増加が見込
まれるが、2015 ～ 2020 年を境に減少傾向に転じるとさ
れた。しかも、それにともなう高齢化と少子化の同時
進行は全国の政令指定都市の中で最も速くなると推計さ
れた。
財政については、公共施設等を現状の規模で改修・更
新すれば、その後 40 年間の総事業費は約 2 兆 7,870 億
円となり、年平均では約 697 億円にのぼる。これらを一
般財源についてのみみれば、同じく40年間で約1兆1,300
億円、年平均で約 283 億円の負担になると見込まれた。
これは 2011 年度予算でのこれらの一般財源額 128 億円
の約 2.2 倍であり、年平均で約 155 億円の財源不足と
なる（図 2）。これは、既存の公共施設等の 45％しか
改修・更新できないことを意味する。ただし、新規整備
に充てている一般財源を含めれば総額は 309 億円となる
が、それは新規整備を全てストップしてその全額を改修・
更新に回すことを意味しており、現実的とはいえない。
さらに、その一方では人口変化にともなう税収減や社会
保障関係費の支出増が不可避であることから、公共施設
等の改修・更新のための財源確保が困難なことは明白だ
と判断された。
図２：現状の公共施設の改修・更新にかかる経費（一般財源分）の見込み
出所）さいたま市『公共施設マネジメント計画【方針編】』2012 年、11 ページ。
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(2011予算比,マイナス表示)
公共施設の再編と住民参加（森）
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1．2．公共施設マネジメント方針
このような公共施設等の将来における改修・更新にか
かる財源不足に対応するため、さいたま市は公共施設マ
ネジメント方針を打ち出す。それは、①すべての公共施
設を対象、②トップマネジメントによる推進、③数値目
標を明示、④財政との連動、⑤モデルケースを推進力と
する、⑥市民と問題意識を共有・協働、という 6 点から
なっている。
この方針の下に、公共施設については「ハコモノ三原
則」が掲げられた。それは、①新規整備は原則として行
わない（総量規制の範囲内で行う）、②施設の更新（建替）
は複合施設とする、③施設総量（総床面積）を縮減する（40
年間で 15％程度の削減）、というものであった。この「ハ
コモノ三原則」のポイントは、②の公共施設の複合化に
置かれている。後にみるように、これがマネジメント方
針に掲げられたモデルケースによる推進と関連づけられ
ることにより、さいたま市独自の取り組みとしての住民
参加によるワークショップへとつながっていく。
またインフラについては「インフラ三原則」として、
①現状の投資額（一般財源）を維持する、②ライフサイ
クルコストを縮減する、③効率的に新たなニーズに対応
する、とされた。そのポイントは②であり、インフラ
については耐用年数を 60 年以上へと延ばすことによる
長寿命化が重要視された。公共施設とは異なり、ネット
ワークとして機能するインフラは施設削減が困難である
ため、基本的には投資のための財源確保をしながら支出
の効率化を進めていくしかないのである。
1．3．第 1次アクションプラン
2014 年 3 月に策定された『第 1 次アクションプラン』
では、以上の公共施設マネジメント計画において定めら
れた方針に基づいて、施設の削減や長寿命化などに取り
組む具体的な方針が分野ごとに設定された。また「ハコ
モノ三原則」については、施設総量の 15％程度の削減
期間を『方針編』の策定段階での 40 年間から 60 年間へ
と延長した。これは図 1 にも記されていた建築物の保全
管理方針を踏まえつつ、財政負担の平準化を進めるもの
である。
この『第 1 次アクションプラン』の主眼は、2011 年
度予算に比べて一般財源が約 2.2 倍必要になるとされた
公共施設等の改修・更新への対応であった。ただし、こ
のアクションプランの段階では、『方針編』のときに基
準にしていた改修・更新のみの一般財源額 128 億円では
なく、新たに新規建設分も加えた 241 億円（2013 年度
予算）の一般財源を試算の基準とした。
一方で公共施設等の将来コスト（一般財源）について
は、①施設総量の縮減（新設の抑制、建替時の床面積削
減、統廃合、60 年間で 15％程度縮減）、②複合化・共用
化（建替時の複合施設化、共用による床面積縮減）、③
長寿命化（耐用年数を 60 年から 80 年への延長、財政負
担の平準化）という 3 つの手法を通じて、今後の公共施
設等の改修・更新等に必要となる一般財源額を 2013 年
度予算の約 1.1 倍まで抑えることが可能であると推計さ
れた（表 1）。
それでも残る 10％（0.1 倍分）の一般財源不足に対し
表１：『第 1次アクションプラン』による将来コストの推計
基準額
（2013 予算）A
第 1 期
（2014 ～ 2020）
第 2 期
（2021 ～ 2030）
第 3 期
（2031 ～ 2040）
第 4 期
（2041 ～ 2050）
2014 ～ 2050 計
（年平均）B
B/A
ハコモノ 54 億円
580 億円
（83 億円 / 年）
598 億円
（60 億円 / 年）
616 億円
（62 億円 / 年）
481 億円
（48 億円 / 年）
2,275 億円
（62 億円 / 年）
1.14
インフラ 187 億円
1,275 億円
（182 億円 / 年）
1,884 億円
（188 億円 / 年）
2,065 億円
（207 億円 / 年）
2,322 億円
（232 億円 / 年）
7,543 億円
（204 億円 / 年）
1.09
計 241 億円
1,855 億円
（265 億円 / 年）
2,482 億円
（248 億円 / 年）
2,681 億円
（268 億円 / 年）
2,803 億円
（280 億円 / 年）
9,819 億円
（265 億円 / 年）
1.10
注）数字の誤りを一部修正している。
出所）さいたま市『公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン（概要版）』第 1 次アクションプラン（概要版）』2014 年、3 ページ。
－ 26 －
政策科学 25 － 1, Oct. 2017
ては、インフラの長寿命化、PPP の推進、施設複合化、
維持管理コストの削減などをさらに進めることによって
対応することとされた。
表 1 の将来コストの内訳をみれば、金額的にはハコモ
ノよりもインフラの方がはるかに大きくなる。2014 年
度から 2050 年度までの合計でみれば、ハコモノの 3.3
倍以上もの一般財源がインフラに対して必要になるとい
う試算になっている。しかし、すでに触れたように、イン
フラはその性格上削減が困難であり、対応としては長寿
命化などが中心になる。そのため、公共施設等の削減と
いう点では、その対象がハコモノに絞られていくことに
なる。
次にみるさいたま市の公共施設の複合化の取り組み
は、このような公共施設等の性格と再編方針をめぐる文
脈の中に位置づけられるものである。
2．さいたま市の公共施設の複合化ワ クーショップ
2．1．ワークショップの取り組み
さいたま市の公共施設再編の特徴は、「施設の更新（建
替）は複合施設とする」という「ハコモノ三原則」に則っ
て、施設の複合化に向けたワークショップを住民参加方
式に基づいて実施していることにある。さいたま市は市
内の小学校地域でモデルケースをつくりあげ、その経験
を基礎にして市内全域の公共施設の複合化へと展開する
ことを目指してきた。
公共施設の複合化のための住民参加型ワークショップ
の取り組みは、2012 年度に行われた三橋小学校の複合
化の検討（全 4 回）が最初であった。このときの複合化
の対象施設は、小学校、公民館、児童センター、児童ク
ラブ、老人憩いの家であった。ただし、このときのワー
クショップの目的は施設複合化に関するメリット・デメ
リットの検証とワークショップ・マニュアルの作成に置
かれており、対象となった施設の複合化に関する具体的
検討は将来の課題として位置づけられた。
さいたま市における公共施設の複合化へ向けた本格的
なワークショップの取り組みは、与野本町小学校地域で
のものである2。同小学校の建替え問題を契機に設置され
た「与野本町小学校を核とした複合施設を考えるワーク
ショップ」は 2014 年度から始められた。この年度には、
9月から3月まで合計5回のワークショップが実施された。
このワークショップへの参加者は 25 名（公募市民 10
名、地区の市民等 13 名、元公共施設マネジメント会議
市民委員 2 名）であった。参加者の募集は、コミュニ
ティセンター・公民館へのチラシ配布や市のホームペー
ジ・広報誌などを通じて行われた。また、地元自治会、
PTA、指定管理者などについては、ワークショップへ
の参加者の推薦の依頼が別途行われた。ワークショップ
のファシリテーターは、建築を専門とする大学教員 2 名
と市の認定ファシリティマネージャー 1 名が担当するこ
とになった。
2014 年度のワークショップは、第 1 回（現況模型を
つかった与野本町小学校等の説明、グループに分かれて
の意見交換）、第 2 回（複合施設についての市からの説明、
2 つのチームに分かれての施設配置案の検討）、第 3 回（来
場者を招いての意見交換会・模型展示会の開催）、第 4
回（第 3 回での来場者からの意見を踏まえた各チームで
の検討と発表）、第 5 回（来場者を招いての模型展示会
での意見交換、3 つのグループに分かれての施設配置の
最終確認）という流れで実施された。第 3 回と第 5 回に
ついては一般の来場者にオープンな場が設けられ、その
ときの来場者数は第 3 回は意見交換会 10 名、模型展示
会 60 名、第 5 回は模型展示会 42 名という状況であった。
2015 年度は 9 月と 12 月に合計 2 回のワークショップ
が開催された。第 1 回は、前年度にまとめられた施設配
置 3 案をもとに、市役所で作成した配置計画案の模型に
よって整備後のイメージの共有が参加者の間ではかられ
た。その際、安全、交流、利用・運営の各面についての
意見交換が行われ、意見交換会にはワークショップ参加
者 20 名と来場者 11 名が参加した。第 2 回は、第 1 回で
の意見等を踏まえて市役所が再検討した施設計画案をも
とに、実際に複合施設を利用したときの状況を確認し、
整備後のイメージをさらに共有していった。このときに
も意見交換会がもたれ、ワークショップ参加者 18 名と
来場者 13 名が参加している。
ワークショップの委託費用は、大学、NPO 法人、研
究機関などに対して、2014 年度に約 200 万円、2015 年
度に約 1,600 万円となっている。これらの内容は、ワー
クショップの運営支援・資料作成・マニュアル作成、模
型作成、基本計画策定などとなっている。
2．2．住民参加型ワークショップの評価
さいたま市が進めてきた公共施設再編にともなう住
民参加型ワークショップはどのように評価できるであ
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ろうか。
住民が地域の公共施設の再編づくりに自ら関わること
には大きな効果がある。それは主に次の三点にまとめる
ことができる。
第一に、住民が普段はそれほど意識することのない公
共施設の役割をあらためて認識することである。住民は
特定の公共施設を頻繁に利用する場合であっても、通常
は当該施設の特定の部分を使うのみであって、その全体
的な機能を理解していることは稀である。特定の公共施
設の全体的な役割を理解することは、他の住民の地域で
の活動や当該施設のもつ別の機能を認知することにつな
がる。これは多様な住民の存在や活動を理解するという
点において、公民性の涵養にとって大きな意義がある。
とくに公共施設の複合化の場合には、自分が普段使用し
ない種類の施設に対する理解を深めることになる。それ
は、自分たちにとっての別の関心の発見や公共施設同士
のシナジー効果を通じた新しい住民活動の展開へとつな
がる可能性をもつ。
第二に、公共施設が溶け込んでいる地域やコミュニ
ティに対する認識を住民が深めることである。公共施設
が建物単体のみで機能しているケースもあるが、小学校
のような施設は立地している地域やコミュニティと不可
分の関係にある。普段は公共施設とコミュニティの関係
を意識していなくても、公共施設の統廃合が現実の課題
として突きつけられた場合には、その検討を通じて視野
が地域やコミュニティへと広げられる。公共施設の統廃
合が行政から一方的に提示されたときの住民からの反発
のうち、施設そのものよりもコミュニティの存在を無視
していることから生じていることは決して少なくない。
第三に、公共施設の再編に住民が関わることで、彼ら
が公共施設の活用や運営にも主体的に取り組んでいくこ
とである。公共施設の統廃合に住民が関わっていくこと
には大きなエネルギーが求められる。しかし重要なこと
は、その過程（プロセス）を通じて、住民が公共施設の
活用や運営に対して自らが主体となって関与していこう
という感情が醸成されてくることである。そもそも公共
施設の再編に関わろうという意思をもつ住民は公共心・
公民性が強い。自分たちの暮らしの利害に関係する場合
でも、それは生活の実態から発せられるものであって、
邪
よこしま
な利益誘導をはかろうというようなケースはほとんど
存在しないといってよい。そのような住民たちは責任感
の強い人々が多く、公共施設再編の議論が進むにつれて、
自分たちがどのようにそれを支えていくのかを自然に考
える傾向がある。公共施設の設計段階から住民が参加す
ることは、その後の利用や運営そのもののあり方にまで
住民の関与がつながっていく展望を切り拓いていく。
さいたま市でも、住民参加型ワークショップの採用に
際しては、多かれ少なかれこのような効果を期待したも
のと考えられる。たとえば、2010 年 10 月に出された『公
共施設マネジメント計画　公共施設マネジメント方針』
でも「市民との情報・問題意識の共有、協働でのマネジ
メントの必要性」について次のように記されている。「こ
のような厳しい公共施設マネジメントを行う上では、公
共施設の実態に関する情報を市民と共有し、問題意識を
共有しながら推進することが重要である。さらに、市民
・・
側においても、
・・・・・・・
『自分たち市民が率先して公共を担おう』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
という考え方にシフトすることが求められる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
。その上で、
市民や民間事業者と協働することで、民間のノウハウや
活力を取り入れ、より効果的かつ効率的な公共施設マネ
ジメントの実現を図ることが重要である」（傍点は筆者）3。
さいたま市ではこの住民参加型ワークショップで工夫
した点として、①模型による配置の検討により、参加者
がイメージをしやすいようにする、②ロールプレイを行
うことにより、参加者が施設管理者の立場になって施設
の運営・管理を考えることができる、③意見交換会では、
市民（参加者）から市民（来場者）への説明を行うこと
により、検討した配置案にさらに愛着を持ってもらえる、
という整理を行っている。このうち①および②はワーク
ショップにおける技術的な工夫であるが、③は住民意識
の中に公共施設への思いを拡充しようとする意図が込め
られているといってよい。参加者は自分たちがワーク
ショップを通じて考えた公共施設計画を強い熱意でもっ
て語り、来場者はそれを自分たちの課題でもあることを
認識していくことになる。また②についても、参加者が
公共施設の運営の側に立つことで、それへの主体的な関
わり方を意識していくであろう。
他方で、さいたま市はワークショップの今後の留意点
として、①事前調査を行い、前提条件を整理する（でき
れば、基本計画と合わせて委託する）、②初期から関係
所管課、建築部署との調整を行う、③ワークショップ
の簡略化（期間の短縮等）、という 3 点を挙げた。これ
らの留意点のうち、ワークショップに内在した課題とし
てあげられるのは、③のワークショップの簡略化であろ
う。さいたま市では、与野本町小学校の事例は住民参加
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型ワークショップのモデルケースとして行ったものであ
り、今後はこのケースにかけた手順等のうち削減できる
ものについてはそうした対応をとっていくという意向を
もっている。それは委託業務等にかかる財政コストの引
き下げにもつながるであろう。また、さいたま市では委
託事業を通じて『公共施設再編　検討の進め方　手引き
～学校を核とした複合施設のデザイン・ワークショップ
を例として～』（以下、『手引き』）を策定しているが、
これをさらに改善することによってもワークショップの
簡略化を模索したいとしている。
2．3．住民参加型ワークショップと公的責任
どのような形であれ、自治体が住民参加を取り入れる
ことはいまや普通のこととなっている。しかし、それが
当の住民からはほとんど関心が持たれていないのが現状
であろう。その大きな理由は、住民側からみて自治体が
住民参加の成果をきちんと行政に反映させているとは思
われていないからである。例えば、自治体で最も広範に
取り入れられている住民参加形態である「パブリック・
コメント」は、自治体ができない理由や将来的に検討す
る旨の文言を書面で記すだけであり、住民からみて説明
内容や意見の具体的活用方策がわかりにくいことが多
い。自治体によっては当初の施策の実施を決め込んでい
る一方で、パブリック・コメントを住民の「ガス抜き」
程度にしか考えていないと思われる事例も散見される。
さいたま市の住民参加型ワークショップでも運用を誤
れば同じようなことが起こる。しかもパブリック・コ
メント等とは違い、住民がワークショップにかけるエネ
ルギーが甚大であるため、その成果が具体的な行政に反
映されない場合の住民側の失望は決定的なものになって
しまう。
さいたま市は、住民参加型ワークショップによって検
討されてきた与野本町小学校地域の施設複合化の中身を
2016 年 3 月に基本計画としてまとめた。その詳細な詰
めの段階においては、ワークショップで出された案との
若干の違い（受水槽の配置場所など）が発生したが、基
本的にはワークショップでのとりまとめをそのまま基本
計画に引き写している。基本計画は今後、基本設計、実
施設計へと進められていくことになり、実施設計の段階
において複合施設の建設費等の積算が行われることに
なる。
実際の複合施設の建設発注もこれに基づいて行われる
予定になっている。これは、自治体が住民参加を公共施
設再編に活用するという点において最も重要なポイント
といってよい。つまり、このような複雑な公共施設の発
注の際には業者に企画・提案を求めるプロポーザル方式
が使われることが多いが、さいたま市ではワークショッ
プでまとめられた企画をそのまま通常の入札にかけるの
である。そのため、さいたま市の積算に基づく予定価格
のみに基づく入札・発注が行われることになる。これは
住民参加型ワークショップに対するさいたま市の公的責
任の果たし方にほかならない。
この複合施設は今後入札をへて、2020 年度に建設が
着工される予定となっている。
2．4．住民参加型ワークショップの限界
さいたま市の住民参加型ワークショップは公共施設の
再編としては貴重な実践例であり、市としてもかなりの
行政資源を注いで取り組んできた。そして、可能なかぎ
りの住民参加への対応を進めてきたのも確かであろう。
しかし、このような公共施設の再編に住民参加型ワー
クショップを用いることにはいくつかの限界がある。
第一は、ワークショップ方式に本来的に内在する限界
である。それは、ワークショップの参加者数が制度運営
面において必然的に限度が設けられてしまうことであ
る。公共施設をどのように再設計するかを住民参加型
ワークショップで進めるためには、さいたま市が実践し
たようなチームごとの施設配置案の検討や模型を使った
意見交換など、密度の濃い取り組みを行うことが求めら
れる。しかし、これを実際に成果の上がるものとするた
めには、どうしても人数を制限せざるを得ない。事実、
さいたま市がまとめた『手引き』においても、「ワーク
ショップ参加者の人数としては、全体で 15 人～ 30 人と
し、1 グループ 7 ～ 8 人（上限は 10 人程度）にグルー
プ分けすることにより運営がしやすくなります」という
指針が示されている4。
第二は、現実の問題として、ワークショップに参加す
る住民の数が公共施設の利用者・関係者に比べて小さく
なってしまうことである。たとえば、小学校は地域やコ
ミュニティに様々な点で溶け込み、また過去から未来に
わたる長い時間軸で捉えられなければならない公共施設
であるが、多くの住民は自分の暮らしにすぐに影響しな
いかぎりは強い関心をもたない。また現役世代を中心に
して、自分の日常的な仕事や活動で忙しいために、それ
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と直接の関わりをもたない公共的な活動に関わることに
は消極的な傾向がある。この問題に対処するために、さ
いたま市は広報や意見交換会・模型展示会の実施を通じ
て多くの住民の参加を促してきたが、それでも小学校を
はじめとした複合化に係る公共施設の利用者・関係者の
潜在的人数に比べるとわずかでしかなかった。
第三は、ワークショップの実践において必要となる財
政コストとの関係である。さいたま市のケースではワー
クショップに伴う業務委託費だけで約 2,000 万円を支出
している。これに加えて、ワークショップに関わった職
員の人件費などを加味すると、さらに数千万円の財政負
担が発生していると推察される。政令指定都市のさいた
ま市でもこれだけの経費負担は決して少なくないが、一
般の市町村の場合にはこれだけの財政負担を行うことは
容易ではない。かりに政府がこのような形での公共施設
再編を推進すべきだと考えるのであれば、ワークショッ
プのようなソフト事業に係る国庫支出金などの財源措置
が必要であろう。
このような限界はあったにせよ、さいたま市がワーク
ショップを通じて住民参加による公共施設再編という難
題に取り組んだ意味は大きい。それは、自治体として住
民の声を可能なかぎり取り入れながら、公共施設の再編・
統廃合を進めるというメッセージを住民全体に強く発す
ることにほかならないからである。
3．阪南市の公共施設再編
このような住民参加を通じた公共施設の再編とは反対
に、国の制度を笠に着て急進的な取り組みを進めようと
する自治体もある。その典型の一つが、阪南市における
公立保育所・幼稚園の統廃合計画である。これも現在進
行中のものであるが、すでに住民の声を無視した「上」
からのやり方がいかに地域の政治行政を混乱に巻き込む
かを鮮やかに示している。
3．1．公立保育所・幼稚園の一極化政策
阪南市は大阪府南部にある人口 5 万 6 千人の都市であ
る。同市には公立の保育所 3 園と幼稚園 4 園があり、こ
れらの施設は築年数が38～50年と老朽化が進んでいる。
2015 年 12 月に阪南市議会の全員協議会の場において、
突如これら 7 園を 1 つの認定こども園（仮称：阪南市立
総合こども館）へ統廃合し、それを同市からすでに撤退
した大型家電量販店の空き店舗において開園するという
計画が持ち上がった。この認定こども園に集められる児
童数は 600 人という巨大なものであった。
市当局はその 2 ヶ月後の 2015 年度末の議会でこの計
画の承認を取り付けるとし、議員の大部分もその方向で
動いていた。しかし、この計画についての情報が一部の
議員による議会報告として全戸配布されると、関係する
保護者や住民の間で大きな問題となった。
このときの市当局の提案は次のようなものであった。
新しい総合こども園の施設整備事業費は約 15 億 3 千万
円であり、その内訳は建物購入費約 3 億 6 千万円、施設
改修費約 8 億 5 千万円、用地賃貸料約 3 億 2 千万円など
であった。これらに対する財源としては、国の地方創生
関連補助金（地域再生戦略交付金等）約 6 億円（40％）、
市債（公共施設最適化事業債）約 5 億 4 千万円（35％）、
一般財源約 3 億 8 千万円（25％）であり、市債のうち半
分の約 2 億 7 千万円には交付税措置がなされる。阪南市
がこのような施設の統廃合を行うとした理由は「財政節
減」であった。それは、老朽化した現施設の建替えに比
べて、総合こども園に一極化した方が総事業費および市
負担額がともに 5 億円程度安くなるというものであっ
た 5。しかも、住民に対しては、このような有利な補助
金や交付税措置はすぐになくなる可能性が高いために、
急いで実施する必要があるという説明が行われた。
阪南市はこの取り組みを立地適正化計画に基づいた
「生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都
市政策（コンパクトシティ）」であるとし、「他に類を見
ない先駆的な取り組み」であると宣伝した。そして市議
会は 2015 年度末の定例議会でこの計画の関連予算案を
可決した。
3．2．政治の混乱
しかし、こうした市当局と市議会の対応は、住民から
大きな反発を招くことになった。保護者をはじめ多くの
住民がこの問題に対する住民投票の実施を求める署名活
動に取り組み、約 1 万 3 千人分の署名を集めて阪南市へ
提出した。それに対して、市当局はこの署名者の中には
約半分しか阪南市民がいないなどといった「反論」を広
報を通じて行うなど、住民と自治体との対立が先鋭化し
ていった。
このような中、2016 年 10 月に阪南市長選挙が行われ、
認定こども園への一極化政策を進める現職市長とそれの
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白紙撤回を掲げる新人 2 名の計 3 名が争った。このとき
の選挙に対する住民の関心は高く、投票率は 51.04％（前
回 41.81％）にのぼった。そして選挙の結果、保育所・
幼稚園の一極化政策を強引に進めてきた現職市長を破っ
て、新人候補者の一人が新しい市長として選出された。
しかも得票数をみれば、当選した新人の 1 万 1,150 票に
対して、次点の現職は 7,050 票でしかなかった。もう一
人の新人候補者の得票は 5,445 票であり、認定こども園
の白紙を公約に掲げた 2 名の新人の得票数は現職候補者
の 2.4 倍にも上るものであった。
しかし、その後も阪南市の政治的混乱は続いていく。
市長選挙において認定こども園に対する民意は示された
が、すでに市予算に対して国からの補助金が交付されて
おり、計画変更は困難であると考えられた。そこで市
当局は妥協案として、7 つの保育所・幼稚園のうち 3 つ
は存続させ、4 つを大手家電量販店の空き店舗に認定こ
ども園として集約するという提案を行った（4 施設案）。
市はその提案に関する説明会を「阪南市こども未来プロ
ジェクトに係るワークショップ」と称して 2017 年 2 月
から実施していった。
この「ワークショップ」においても、当初の一極化政
策の際の強引なやり方が住民の意識の中で根強く残って
おり、大手家電量販店の建物を利用するという計画に強
い嫌悪感を抱く者が多かった。さらには、今回も自治体
が「上」から一方的に提案を行っているという点で反発
する住民もいた。「ワークショップ」に参加した住民か
らは、こうした取り組みがすでに市内部で決まった内容
を説得するための機会としてしか使われていないという
見方をする者も少なくなかった。
ところが、2017 年 5 月に市議会の全員協議会の場に
おいて、この大手家電量販店の空き店舗には保育所・幼
稚園を入れないということを議員全員一致で決定し、市
長にその決定内容が届け出られた。それを市は国（内閣
府）に伝えたが、国からは補助金返還に関わる当惑があっ
たという。その後の事態がどのように展開はしていくか
についてはまだ混沌としたままとなっている。
3．3．住民参加なき公共施設再編のコスト
阪南市の事例は、住民参加を踏まえない公共施設の再
編・統廃合がいかに地域の政治や社会を混乱させるもの
であるかを先鋭的に示している。住民の中には、市の説
明を通じて将来の財政ひっ迫に理解を示しつつ、市が新
しく提案した 4 施設案についても検討すべきではないか
という者も出てきた。しかし、頭の中では財政問題につ
いての懸念は抱きつつも、最初から一方的かつ強行的に
出された大手家電量販店の建物利用という提案に対し
て、もはや生理的に受け入れられないようなムードが多
くの住民の間に醸成されてしまっていた。さらにいえば、
今後どのような保育所・幼稚園の再編の計画が市側から
提示されたとしても、住民と自治体の間で合意形成をは
かることは容易ではないと思われる。
阪南市のケースは、住民を無視した公共施設の再編と
いうやり方が住民の自治体に対する深刻な不信をつくり
出したものである。それによって、公共施設の再編・統
廃合における要諦となる自治体の「上」からのマネジメン
トと住民の「下」からの意思との融合を困難にしてしまっ
た。公共施設の再編問題において住民参加がとりわけ重
大な意味をもつことが、ここにも端的にあらわれている。
そのことによる社会的コストは、表面的に発生する自治
体の財政負担を大きく超えるものであろう。
4．多様な住民参加の実践
本稿では、公共施設の再編に際しての住民参加型ワー
クショップの実践について、さいたま市の取り組みに即
して詳しくみてきた。そこでは住民参加を活かすための
工夫がかなり行われてきていたが、いまだ克服すべき課
題も決して少なくない。また、住民参加型ワークショッ
プ以外についても、飯田市（長野県）のように公共施設
の再編のあり方については地域に全面的に検討を委ねる
ような取り組みも存在している6。
このような住民参加のあり方は、今後も多様な実践を
積み重ねていかざるを得ない。それは特定の普遍的な方
式へと収れんするようなものではなく、それぞれの自治
体や地域に合った方策を試行錯誤しながら進めていくと
いったものになると思われる。しかし共通しているのは、
自治体が住民参加の実践を通じて公共施設再編を進めて
いくのだという強いメッセージを発するべきだという点
である。そして、そのような住民参加に対する公的責任
を果たすための努力が、自治体において意識的に取り組
まれていかなければならない。
住民が公共施設の再編・統廃合を納得できるものにし、
さらには彼らのもつ力を公共施設の活用・運営へとつな
げていくという住民自治の拡充のために、住民参加の実
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質化は重大なテーマとなっている。それ如何によって、
今後の地域の盛衰が決定的になるケースがあるといって
も過言ではない。住民参加の実質化は公共施設の再編と
不可分であるというのが、この問題における公共政策の
原則である。
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とによる。なお、この複合施設の対象とされたのは、子育て
支援センター、文化財資料室、児童クラブ、地域交流室、コ
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